

आज मिति २०७३ जेष्ठ २६ गते बुधवारका दिन मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो।

उपस्थिति

कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडा

आमन्त्रित

सामुदायिक अधिकृत श्री अनन्त प्रकाश वस्ती

इन्जिनियर श्री कमल प्रसाद कोइराला

ना.सु. श्री लक्ष्मी राई

निर्णय नं. १ मेचीनगर वडा नं. १० काँकरभिट्टा स्थित बस टर्मिनल र वडा नं. ११ मा बसपार्क निर्माण Project Code K3L-003R/K3SL-004-S कार्यका लागि नियुक्त निर्माण व्यवसायी श्री लामा मैनाचुली, शिवशक्ति जे.भी. र मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका बिच Contract Document अनुसार योजना सम्पन्न गर्ने समयमा विवाद भै न.पा.बाट Contract Terminate भएको र निर्माण व्यवसायीबाट न.पा. कार्यालयको निर्णयमा असहमति जनाई Adjudicator माफत विवादको समाधान खोजिएको थियो। तर उक्त Adjudicator बाट भएको निर्णय मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयलाई चित्त बुझ्दो नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि र न.पा. कार्यालयको आज बसेको बैठकबाट दुवै पक्षको एउटै Arbitator राख्न सहमति भै प्रो. श्री दिपक भट्टाराईलाई Arbitator को रुपमा रही कार्य गरीदिन अनुरोध गरी घठाउने निर्णय गरियो।

श्री सूचना इकाई