

आज मिति २०७३ अषाढ ७ गते मंगलवारका दिन मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो ।

उपस्थिति

कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख

श्री पशुपति खतिवडा

आमन्त्रित

लेखा अधिकृत

श्री राजन कुमार भेटवाल

इन्जीनियर

श्री कमल प्रसाद कोईराला

ना.सु.

श्री लक्ष्मी राई

निर्णय नं. १ UGD: ETP कार्यक्रमको Gate Beautification Project Code UGD/MECHI/WINCB-6.-01 अन्तर्गत Road and Souvenir Area electrification को कार्य अगाडि बढाउँदा, BOQ मा उल्लेखित Item हरू मध्ये Item No. C.6.12 supply and installation of 4 core 4mm² armored copper, 3 core 2.5mm² armored copper cable को परिमाण Contract document मा क्रमशः ३२ वटा सडक बत्ती जोडने cable को लम्बाई ४१ मी. मात्र र Garden area मा २० वटा Garden Pole जोडन ३० मी. Cable मात्र उल्लेख भएको हुनाले उक्त परिणाम Contract document मा भएको Design Drawing अनुरूप अपुग देखिन्छ ।

तसर्थ उक्त परिणामलाई Contract document को G.C.C. Clause नं. 37.1 र 38 अनुरूप Variation गर्दा यस अघि भएको Variation नं. १ (VO-1) को ४.०४% वृद्धि समेत गरी यस Variation (VO-2) मा जम्मा सम्भौता रकमको ११/०३% ले कुल रकम वृद्धि भएको । उक्त Project को सम्भौता रकम रु.१२,६३२,८१०/९९ (VAT समेत) रहेकोमा यस अघिको variation-1 पछि उक्त सम्भौता रकम रु.१३,१४३,००४/२६ (VAT समेत) भएको र यो Variation (VAT समेत) पछि यस योजनाको कुल रकम रु.१४,०२५,६१७/८६ (VAT समेत) हुने भएकाले यस Variation-2 लाई No objection का लागि PCO मा पठाउने निर्णय गरियो ।

श्री लक्ष्मी राई